
Club Vertigo

Hang és fénytechnika, truss rendszer tervezés, telepítés.

Ledes megvilágítás tervezés.

Zajvédelem.
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Zajmérés – hangrendszer tervezés

A beruházó 2007. októberében kereste fel cégünket. Feladatunk az volt, hogy a mai

követelményeknek megfelelő hangrendszert tervezzünk az újonnan nyíló szórakoztató

központba, figyelembe véve azt a tényt, hogy a club szomszédságában lakó övezet van.

A legközelebbi lakóház a létesítménytől mindössze 25 méterre található, így igazán nagy

kihívást jelentett a feladat.
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Már az első zajmérés alkalmával kiderült, hogy az épület komoly hangszigetelést 

igényel.

A tánctérre tervezett hangerő kb. 105 – 107 dB volt, miközben az épület külső részén 

nem léphetük túl a 39dB-t.  

( megjegyzés: az adatok A szűrővel vannak megadva )

2007. Október - zajmérés

A tényfeltáró zajmérés alkalmával az épület tervezett 

központi táncterén 97 dB zajt keltettünk.

Az épület mellett a következő zajértékeket mértük:

1. Az épület közvetlen közelében, külső homlokzat:

78 dB

2. Az épület födémnél:

70 dB

3. A legközelebbi lakóház külső homlokzat

68 dB
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A hangszigetelés tervezése szorosan összefügg , a telepített hangrendszerrel. 

Olyan hangrendszert  terveztünk, mely nem tartalmaz a földre helyezendő klasszikus mélynyomókat, 

mivel az közvetlen rezgéseket adott  volna át az épület szerkezetének. 

Csak olyan hangrendszer jöhetett számításba, mely gömbsugárzó, riggelt mélynyomókat 

tartalmaz és frontsugárzó középsugárzókat. 

A választás az XP hangrendszerre  esett.  

A hangszigetelés telepítése 2007. novemberben kezdődött az előzetes zajmérések után.

A telepített hangrendszert az EventPro Kft. tervezte. 

A zajméréseket EventPro Kft. végezte az Akusztika Mérnöki Iroda Kft.  közbenjárásával. 

A ház hangszigetelését Horvát Tibor tervezte.
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2007. december – hangszigetelés telepítés

Hangszigetelés – hangrendszer tervezés

2007. december – hangszigetelés telepítés
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A hangszigetelés telepítésének végeztével ellenőrző zajmérést tartottunk.

A hangszigetelés az előzetes mérések alapján sikeresnek bizonyult, így a munkáknak ezen része lezárult.

Következett a technika telepítése.  A truss rendszer, hang- és fénytechnika, ledes megvilágítás telepítése 

3 hetet vett igénybe
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Truss, hang,- fénytechnika telepítés

Truss Nagyterem

Könnyű és nagy teherbírású Litec QX30S truss rendszert 

telepítettünk, melyet 8 ponton riggeltünk az erre a célra 

épített gerendákra.

Truss Kisterem

Litec TX30S truss 4 ponton riggelve

2008. február 15 – március 05. – Hang-, fénytechnika  telepítés
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Nagyterem

8 db XP 10 LR

4 db XP 18 B Canon

4 db XP Combo

4 db XP 15

2 db XP 15  ( control )

P. Audio végfokok

DBX procesor
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Hangtechnika telepítés

Kisterem

8 db XP Combo

4 db XP 12

P. Audio végfokok

DBX procesor

Előtér

4 db P. Audio Compact 8.3 

P. Audio végfok 

Mellékhelyiség

8 db P. Audio CS-8 

álmennyezeti hangszóró

P. Audio végfok
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A hangfalak riggelésénél hatszoros túlbiztosítással számoltunk és kétszeres biztonsági rögzítést alkalmaztunk.
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Hangtechnika telepítés
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Hangtechnika telepítés

Mellékhelyiségben P. Audio álmennyezeti hangszórók. A rendszert nem 100V-os üzemmódban használjuk.

A dj pultban 2x 500W kontrolt telepítettünk. Itt kapott helyet a temérdek végfok, vezérlők illetve vizuáltechnika

vezérlője is.
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Fénytechnika telepítés

Nagyterem

6 db Robe Clubspot 500 robotlámpa

4 db Robe Clubspot 300 CT robotlámpa

1 db Robe DMX Control 1024 vezérlő

1 db Robe Fog 1500 füstgép

24 db PAR 56

2 db Approx 4 dimmer

4 db DMX Strob

4 db Blinder

Kisterem

4 db Club 575 robotlámpa

1 db Robe DMX Control 1024 vezérlő

1 db Robe Fog 1500 füstgép

12 db PAR 56

1 db Approx 4 dimmer

2 db DMX Strob

Cégünk megbízást kapott  a kor követelményeinek megfelelő fénytechnika és ledes megvilágítás  tervezésére és

telepítésére is. A következő eszközöket telepítettük:
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Fénytechnika telepítés

A jól megtervezett fénytechnikával nagyon látványos teremképeket hozhatunk létre.
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Ledes dekor világítás

A választás a kiváló minőségű és nagy fényerejű Anolis termékekre esett. Cégünk előszeretettel telepíti az Anolis

led termékeket, mivel igen nagy fényerővel rendelkeznek és színviláguk nagyon látványos.

A ledes megvilágítást mindkét teremben a bárpultok színezésére használtuk.
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A club nyitópartija 2008.03.08.-án került megrendezésre.

A nyitás napján folyamatos zajmérést tartottunk.

A tánctéren mért hangnyomás: 108 dB Leq ( A szűrővel )

A létesítmény közvetlen közelében mért hangnyomás: 38 dB Leq ( A szűrővel )

A létesítmény közvetlen közelében mért alapzaj: 36 dB Leq ( A szűrővel )

A legelső lakóháznál a zaj nem volt érezhető. A körforgalom alapzaja 49 dB Leq  ( A szűrővel )

A kapott eredmények minden várakozást felülmúltak. Miközben a tánctéren dübörög a zene, a létesítmény

Külső homlokzatánál szinte alapcsend mérhető.

Összegezve

Az esettanulmányban szándékosan nem közöltem a 

hangszigetelés rétegrendjét. Megfelelő  hangszigetelésre 

nincs általános recept, minden helyiség egyedi gondviselést 

igényel.  Az előzetes feltáró zajmérés után lehet 

meghatározni a szükséges légrést és rétegrendet.

A tervezés fázisának fontos pontja a megfelelő 

hangrendszer tervezés. 

Csak a hangszigetelés és a hangrendszer együttes 

tervezésével érhető el ilyen kiváló eredmény.
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Végezetül szeretném megemlíteni, a beruházó kitartását és azt a törekvést, hogy valóban olyan clubot akartak 

létrehozni, mely figyelembe vett minden környezetvédelmi szabályt.  

Valós célként tűzték ki a környező lakóövezet védelmét. 

A projektet ért folyamatos támadások mellet egy minden tekintetben minőségi szórakoztató központ jött létre.

Az EventPro Kft. nagy megtiszteltetésnek veszi, hogy a club technikai kiépítésben ilyen meghatározó szerepet 

vállalhatott.
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EventPro Kft.

Nagy Róbert 

Marketing vezető
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